Summary Report



DURATION


210:23:09

07/01/2022 - 14/04/2022

TOTAL HOURS: 210:23:09







TIME ENTRY	DURATION
Backend	29:47:00
StarUML	13:48:49
Without description	10:56:42
Importar BD al nuevo sv vip	10:33:20
MySQL BD	9:46:38
Registrar Pago	8:35:11
 Combos tipo situación alumno, programa académico y empezar con eliminar modelos carrera, tipo situacion y sus gestores 	7:20:48
Tutoriales y Code	6:53:48
ABM de Alumnos	6:47:01
Éxito carga combo Sede Sexo	6:42:29
 Eliminar y empezando con Alta-Editar Alumno, Ya elimina y el boton con animación esta listo Logramos enviar datos del view al controller por post 	6:12:31
Cargar Listado Materias + DateTimePicker	5:41:05
Subiendo el proyecto a la web + Registrar Pago	5:37:25
Alta Pago Alumno + Listado de pagos del alumno en consultar	5:30:15
Listo Agregar y Editar Alumnos	5:28:38

German Workspace Page 1/5



•	Admisión	5:24:41
•	Backend Tutoriales y Code	4:30:27
•	Agregamos solapa documentacion a Alta Alumno, programamos todo lo de documentacion GBD, vistas, etc	3:35:02
•	Alta, Modificar, Consultar Profesor Datos Laborales a Persona Era necesario preguntar si era alumno o persona cuando agrega o modifica datos laborales, contacto, nacimiento, todo en sus GBD	3:28:34
•	Listado Materias + Orden Código, Inicializando constructor vacío en 0 y ""	3:26:25
•	Backend Intento conectar BD	3:12:31
•	BD Mi modelo, cargamos datos de la BD Julio Reunion Directivos	3:05:00
•	Consulta Documentación, terminada la vista que hace el listado de las documentaciones x alumno	2:54:35
•	Intento de carga de documentos en alta alumno	2:50:12
•	Definiendo BD y viendo como empezar	2:43:17
•	Empezamos con la vista consultar alumno	2:36:52
•	GBD Documentacion + View (Cargar listado de documentaciones x alumno)	2:21:06
•	Logramos variable static usuario, mal porque se sobre-escribe	2:15:50
•	Empezamos con la vista consultar alumno, alta profesor, pase los procedimientos de la bd al proyecto	2:09:23
•	Updated Ficha Academica cambio de estado de la materia	2:09:14
•	Login y consultar listado de Documentacion del alumno	2:08:39
•	Update Botones de Form a <a>, Alerta Borrado JS	2:04:56
•	Editar documentacion del alumno	2:02:30
•	Reunion	2:00:00
•	Clases Modelo	2:00:00
•	Intento redireccion con viewbag, A datos personales o a documentación	1:42:47
•	Importar Nueva BD	1:37:00
•	Front (seguimos BD vieja)	1:33:28
•	Reunion con Administración	1:30:00
•	Definiendo BD	1:26:12
•	Viendo la nueva BD	1:04:25
•	Backend Conexión Exitosa	0:53:40
•	Tutoriales	0:53:18
•	Front	0:43:50
•	Usuario intento usar variable session	0:34:00
•	Partial View	0:32:55
•	Aprender GitHub	0:28:49
•	MySQL BD Conexion Jonathan	0:28:12
•	Backend Intento conectar BD	0:13:36
•	Corte Luz	0:00:02
•	Juntada	0:00:01

PROJECT - TIME ENTRY DURATION PERCENTAGE

• ISI - DevSpirit 210:23:09 100.0%

German Workspace Page 2/5



IECT - TIME ENTRY 	DURATION	PERCENTAGE
ABM de Alumnos	6:47:01	3.22%
Admisión	5:24:41	2.57%
Agregamos solapa documentacion a Alta Alumno, programamos todo lo de documentacion GBD, vistas, etc	3:35:02	1.7%
Alta Pago Alumno + Listado de pagos del alumno en consultar	5:30:15	2.62%
Alta, Modificar, Consultar Profesor Datos Laborales a Persona Era necesario preguntar si era alumno o persona cuando agrega o modifica datos laborales, contacto, nacimiento, todo en sus GBD	3:28:34	1.65%
Aprender GitHub	0:28:49	0.23%
Backend	29:47:00	14.16%
Backend Conexión Exitosa	0:53:40	0.43%
Backend Intento conectar BD	0:13:36	0.11%
Backend Intento conectar BD	3:12:31	1.53%
Backend Tutoriales y Code	4:30:27	2.14%
BD Mi modelo, cargamos datos de la BD Julio Reunion Directivos	3:05:00	1.47%
Cargar Listado Materias + DateTimePicker	5:41:05	2.7%
Clases Modelo	2:00:00	0.95%
Combos tipo situación alumno, programa académico y empezar con eliminar modelos carrera, tipo situacion y sus gestores	7:20:48	3.49%
Consulta Documentación, terminada la vista que hace el listado de las documentaciones x alumno	2:54:35	1.38%
Corte Luz	0:00:02	

German Workspace Page 3/5



PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Definiendo BD	1:26:12	0.68%
Definiendo BD y viendo como empezar	2:43:17	1.29%
Editar documentacion del alumno	2:02:30	0.97%
Eliminar y empezando con Alta-Editar Alumno, Ya elimina y el boton con animación esta listo Logramos enviar datos del view al controller por post	6:12:31	2.95%
Empezamos con la vista consultar alumno	2:36:52	1.24%
Empezamos con la vista consultar alumno, alta profesor, pase los procedimientos de la bd al proyecto	2:09:23	1.02%
Front	0:43:50	0.35%
Front (seguimos BD vieja)	1:33:28	0.74%
GBD Documentacion + View (Cargar listado de documentaciones x alumno)	2:21:06	1.12%
Importar BD al nuevo sv vip	10:33:20	5.02%
Importar Nueva BD	1:37:00	0.77%
Intento de carga de documentos en alta alumno	2:50:12	1.35%
Intento redireccion con viewbag, A datos personales o a documentación	1:42:47	0.81%
Juntada	0:00:01	
Listado Materias + Orden Código, Inicializando constructor vacío en 0 y ""	3:26:25	1.64%
Listo Agregar y Editar Alumnos	5:28:38	2.6%
Login y consultar listado de Documentacion del alumno	2:08:39	1.02%

German Workspace Page 4/5



DJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Logramos variable static usuario, mal porque se sobre-escribe	2:15:50	1.08%
MySQL BD	9:46:38	4.65%
MySQL BD Conexion Jonathan	0:28:12	0.22%
Partial View	0:32:55	0.26%
Registrar Pago	8:35:11	4.08%
Reunion	2:00:00	0.95%
Reunion con Administración	1:30:00	0.71%
StarUML	13:48:49	6.57%
Subiendo el proyecto a la web + Registrar Pago	5:37:25	2.67%
Tutoriales	0:53:18	0.42%
Tutoriales y Code	6:53:48	3.28%
Update Botones de Form a <a>, Alerta Borrado JS	2:04:56	0.99%
Updated Ficha Academica cambio de estado de la materia	2:09:14	1.02%
Usuario intento usar variable session	0:34:00	0.27%
Viendo la nueva BD	1:04:25	0.51%
Éxito carga combo Sede Sexo	6:42:29	3.19%
Without description	10:56:42	5.2%